

Paziņojums par pieņemto lēmumu

1. Pasūtītāja nosaukums: Ilūkstes novada pašvaldība.

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447.

Tālrunis: 654 47850

2. Identifikācijas Nr.:“INP 2013/15 ERAF”.

3.Iepirkuma priekšmets: “Papildus apjomi iepirkumam “Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcijas 1. kārtā””, (CPV kods—45000000-7).

4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01.10.2013.

5. Informācija par uzvarētāju:

Nr.p.k	Pretendents	Piedāvājuma cena (Ls) bez PVN
1.	SIA „RE&RE” , reģ.Nr.40003112106, K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167	29 259,67

Pamatojums sarunu procedūras piemērošanai iepirkumam “Papildus apjomi iepirkumam „Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcijas 1.kārta” (identifikācijas Nr. INP 2013/15 ERAF)

“.....izvērtējot 2011.gada 4.marta Aktu par komunikāciju aku apsekošanu pirmsprojekta stadijā “Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcija Ilūkstes pilsētā Ilūkstes novadā un 2013. gada 22.augusta Izmaiņu pamatojuma aktu par objektu Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcija, kā arī ņemot vērā, iepirkuma “**Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcija, 1.kārta**”, iepirkuma identifikācijas Nr. “INP 2013/15 ERAF” rezultātus un 2013.gada 26.februāra Būvdarbu līgumu Nr.2013/15-2/7 komisija konstatēja, ka pasūtītājam nepieciešami papildus apjomi **Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcija, 1.kārtas** būvdarbiem, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei un tiek ievēroti Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta 10.daļas un 63.panta 4.daļas nosacījumi, jo kopējā līgumcena papildu iepirkuma līgumā nepārsniedz 50 procentus no iepriekš noslēgtā līguma līgumcenas, nepieciešamos papildu būvdarbus veic iepriekš noslēgtā līguma izpildītājs, proti **SIA „RE&RE”, reģ.Nr.40003112106**, juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, papildu būvdarbus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no iepriekš noslēgtajā līgumā paredzētajiem būvdarbiem un arī papildu būvdarbi ir būtiski nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei”.

