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Būvdarbu organizācija

Ilūkstes  Kultūras centra  ēkas rekonstrukcija 
Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes novads

1. Ievads

Darbu organizācijas projekta izstrādāšanai izmantoti tehniskā projekta materiāli:

· ģenplāns;

· arhitektūras risinājumi;

· Ikūkstes novada pašvadības būvvaldes Plānošanas un arhitektūras uzdevums no 2012. gada 07. februāra Nr. 8-1/6.
   Projekta izstrādāšanai izmantoti šādi normatīvie dokumenti:
· Vispārīgie būvnoteikumi ( 1997.g 1.04. Ministru Kabineta noteikumi Nr. 112, sadaļa 5.5 „Darbu organizēšanas projekta ieteicamais saturs” ar izmaiņām);

· Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus (Ministru Kabineta noteikumi Nr. 92,25.02. 2003. g.);

· LR MK 17.02.2004. noteikumi Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi”. 

· LBN 310-05 „ Darbu veikšanas proekts’;

· LBN 304–03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”.
2. Būvlaukuma organizācijas shēma
Būvlaukums organizēts gruntsgabala robežās.

Uz būvniecības laiku, kas tieši nepieciešams būvdarbu vajadzībām, paredzēts ēku ierobežot ar 2 m augstu būvžogu no viegliem metāla vairogiem ar stiepļu pinuma aizpildījumu. Žoga stabu ierakšana zemē nav pieļaujama. Stabu pamati jānovieto uz zemes.   
Iebraukšana būvlaukumā paredzēta caur vārtiem no Brīvības ielas puses saskaņā ar lapu  DOP-1. 

Pie vārtiem tiek uzstādīta būvtāfele, kas  noformēta atbilstoši Ilūkstes apbūves noteikumu prasībām.

Būvdarbu vadītāju telpas un strādnieku ģērbtuves paredzēts izvietot  būvlaukumā no apbūves brīvajā laukumā. Sarga telpa novietota pie vārtiem, lai varētu kontrolēt iebraucošo un izbraucošo transportu.  Būvlaukumā paredzēta vieta īslaicīgai materiālu uzglabāšanai.
Būvdarbiem nepieciešamā elektroapgāde un ūdensapgāde paredzēta no  blakus ēkas inženiertīkliem. Būvlaukuma vajadzībām nepieciešamais elektrības daudzums – 200 kw. Būvdarbu laikā uzstādīt ūdens pielsēgumakrānu ar speciāliem ieliktņiem, kas nodrošina ūdens ietaupījumu.
Būvniecības materiālu transportēšana uz būvlaukuma vietu ir paredzēta darba dienas stundās, kad ir  vismazākā satiksmes intensitāte.
3. Būvniecības apstākļi

Būvniecības apstākļi vērtējami kā optimālie projektā paredzēto darbu veikšanai.

Būvdarbu veikšanu apgrūtinās šādi faktori:

· esošo koku, krūmu un zālienu saglabāšana.

4. Būvdarbi

Būvdarbu organizācija paredzēta šādā secībā:

· būvlaukuma sagatavošana (būvžoga uzstādīšana, būvdarbu vadītāju un strādnieku vagoniņu novietošana );

· teritorijas inženiertehniskā sagatavošana;

· sastatņu uzstādīšana;
· būvlaukuma elektroapgāde; 
· fasādes un cokola  remonts;
· bēniņu daļas koka spāru remonts;

· ārejo sienu, cokola, pamatu  siltināšana;
· bēniņu siltināšana;

· logu un ārejo durvju nomaiņa; jumta latojuma un seguma nomaiņa. 
Visi darbi veicami saskaņā ar darbu veikšanas kalendāro grafiku, ko sastāda būvuzņēmējs un saskaņo to ar pasūtītāju.
Pēc būvdarbu pabeigšanas uzstadīt  enerģijas sadales ekrānu.  Ekrānam jābūt uzstādītam ēkā, redzamā vietā un tam jāuzrāda ēkas dienas un/vai mēneša enerģijas patēriņu un informāciju par laika apstākļiem.
5. Vides aizsardzības pasākumi

Paredzētie būvdarbi neradīs nevēlamu ietekmi uz apkārtējo vidi. 
Saglabājamie koki būvniecības zonā jāaptin ar izturīgu materiālu vai jāapliek ar dēļiem, lai pasargātu tos no mehāniskiem bojājumiem.

Nav pieļaujama koku un krūmu stādīšana projektā neparedzētās vietā.

Šādi materiāli/ vielas netiks izmantoti ēkas būvniecībā:

· otrreiz pārstrādāti koksni saturošie produkti (piem., kokmateriāli), plastmasa, tērauds vai citi materiāli, par kuriem nav pavaddokumentu, kas apliecina, ka tie nesatur bīstamas vielas (kā noteikts valsts normatīvos); 

· izstrādājumi, kas satur fluorogļūdeņražus (HFC);

· izstrādājumi, kas satur sēra heksafluorīdus (SF6);

· iekštelpu krāsas un lakas ar šķīdinātāju (gaistošie organiskie savienojumi, GOS ar maksimālo vārīšanās temperatūru 250°C) saturu augstāku par: 

- sienu krāsām (saskaņā ar EN 13300): 30 g/l (mīnus ūdens saturs),

- citām krāsām ar patēriņu vismaz 15 m²/l pie 98% necaurredzamības: 250 g/l (mīnus ūdens saturs),

- visiem citiem izstrādājumiem (ieskaitot krāsas, kas nav sienu krāsas un kuru patēriņš ir mazāks kā 15m2/l, lakas, koka lakas, grīdas segumi, grīdas krāsas un līdzīgi izstrādājumi): 180g/l (mīnus ūdens saturs).

Jāizmanto tikai tie būvniecības materiāli, kas parāda augstu savienojamību ar vidi un veselību saistībā ar šo materiālu ieguvi, pārstrādi, transportēšanu, izmantošanu un atkritumu apsaimniekošanu.

Būvniecībā izmantotajai koksnei jābūt likumīgi un no ilgspējīgiem avotiem iegūtai, ievērojot vides aizsardzības intereses.

GOS (Gaistoši organiskie savienojumi) emisijas no izmantotajiem būvniecības materiāliem nedrīkst pārsniegt attiecīgās vērtības, kas minētas Eiropas standartos, kas nosaka būvniecībā izmantoto materiālu pieļaujamo GOS emisiju līmeni EN ISO16000-9 līdz -11  vai ekvivalentu.

Būvdarbiem būtu jābūt tā plānotiem un veiktiem, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz ēkas iemītniekiem vai apkārtnē esošiem cilvēkiem, ir tik zems, ka neapdraud veselību un ļauj gulēt, atpūsties un strādāt normālos apstākļos.

· Trokšņu samazināšana būvdarbu vietā

· Iekštelpu trokšņu samazināšana

Būvniecības materiālu transportēšana un otrreizējā pārstrāde 

Otrreiz izmantojamo konteineru izmantošana, lai transportētu nepieciešamos būvniecības materiālus uz un no būvdarbu vietas, ir obligāta.

· Būvmateriālu piegādātājiem ir jāpieņem atpakaļ, jāpārstrādā un otrreiz jāizmanto būvmateriālu iepakojums.

· Jādod priekšroka preču pārvadāšanai ar transporta līdzekļiem ,kas atbilst vismaz EURO 3 standartam vai transporta līdzekļiem, kas izmanto alternatīvās degvielas (piemēram, biodegvielu). 
Atkritumu samazināšana un apsaimniekošana. Būvuzņēmējam jāizmanto piemērotas metodes, lai samazinātu un pārstrādātu būvniecības procesā radītos atkritumus. Nepieciešams vismaz 60% pārstrādes (pēc svara).

6. Būvdarbu kvalitātes kontrole

Pamatojoties uz LR MK noteikumu Nr. 112 “Vispārīgie būvnoteikumi” p.153 prasībām, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.
Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver:

· būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu, konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;

· atsevišķu darba operāciju vai darba procesu tehnoloģisko kontroli;
· pabeigta (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju    elementa) noslēguma kontroli.

Pamatojoties uz LBN 304–03 “Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi” 4.p., autoruzraudzība neatbrīvo pasūtītāju un būvuzņēmēju no atbildības par būvniecības darbu kvalitāti, par atbilstību būvprojekta prasībām un Latvijas būvnormatīviem.
7. Drošības tehnika

Lai nodrošinātu darba aizsardzības prasību izpildi atbilstoši Ministru Kabineta noteikumu Nr.92 (25.02.2003.g.) „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasībām, nepieciešams veikt šādus pasākumus:
· iecelt projekta vadītāju, kas būtu atbildīgs par projekta sagatavošanu, izpildi un izpildes uzraudzību visā projekta realizācijas periodā;

· iecelt darba aizsardzības koordinatoru projekta sagatavošanas posmā un projekta izpildes posmā;

· izstrādāt darba aizsardzības plānu;

· pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu;

· būvlaukumā redzamā vietā novietot stendu ar augstāk minēto informāciju.

8. Būvniecības ilgums

Būvniecības ilgumu nosaka Pasūtītājs, vienojoties ar būvuzņēmēju. 
Izvērstu būvdarbu kalendāro grafiku sastāda būvuzņēmējs darbu veikšanas projektā.

Darbaspēka, mehānismu un būvmateriālu plūsma tiek plānota tā, lai būvniecība iekļautos plānotajos termiņos.

Lai panāktu ražošanas līdzekļu efektīvu izmantošanu, būvniekam jāparedz šādi pasākumi:

· savlaicīga visu sagatavošanas darbu izpilde, lai nodrošinātu pamatdarbu racionālu norisi;

· jāplāno galveno būvdarbu mehanizācija un racionāla tehnoloģija;

· jāizmanto plūsmas metode būvdarbu tehnoloģisko procesu veikšanai;

· racionāli jāizvēlas brigādes un posma sastāvs katra būvdarba procesa veikšanai;

· jāieplāno vienmērīgs darbaspēka patēriņš visā būvniecības laikā.

                 Sastādīja būvinženieris                        L. Antonova                                  


