

## SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS

Ilūkstē

2012.gada 26.jūlijā

Nr. 9., 7.&  
Lēmums Nr.333

### Par projekta „Kompleksi energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes novada pašvaldības ēkās” izbeigšanu

---

Izvērtējot projekta „Kompleksi energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes novada pašvaldības ēkās” īstenošanas apstākļus, dome konstatēja, ka:

- 1) 2010.gada 27.decembrī noslēgts līgums Nr. KPFI-7/61 par projekta „Kompleksi energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes novada pašvaldības ēkās” īstenošanu.
- 2) Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda LVL 875 406,74 (ar PVN), KPFI atbalsta intensitāte ir 79.90% (LVL 699 449,99) un pašvaldības līdzfinansējums ir 20.10% (LVL 175 956,75).
- 3) Projektā paredzēts veikt energoefektivitātes pasākumus Ilūkstes 1.vidusskolas galvenajā ēkā un sporta zālē, Ilūkstes 1.vidusskolas sākumskolas ēkā, Ilūkstes novada kultūras centrā un Ilūkstes sociālo pakalpojumu centra ēkā.
- 4) 2012.gada 12.aprīlī ar SIA „Rem Pro” tika noslēgts līgums Nr.2012/15 par tehniskās dokumentācijas izstrādi projektam „Kompleksi energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes novada pašvaldības ēkās”, līguma summa ir LVL 17 934,00 (ar PVN), projektā paredzētie attiecināmie izdevumi LVL 15 792,00 (ar PVN).
- 5) Izvērtējot iepirkumā Nr.INP2012/19KPFI „Kompleksi energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes novada pašvaldības ēkās” iesniegtos piedāvājumus iepirkuma komisija konstatēja, ka noslēdzot līgumus ar iepirkuma uzvarētājiem kopējā summa sastādītu LVL 1 715 510,76 (ar PVN), kas ir par LVL 869 724,76 lielāka nekā paredzēts energoefektivitātes pasākumu veikšanai projekta attiecināmajās izmaksās.
- 6) Lai realizētu šo projektu, sasniegtu plānotos projekta mērķus un rezultātus pašvaldībai jāiegulda LVL 1 209 951,52.
- 7) Pašvaldības saistību pamatsumma uz 2012.gadā 1.jūliju sastāda LVL 1 457 009,00 un galvojumu summa sastāda LVL 144 256,00.
- 8) 2010.gada 27.decembra līguma Nr.KPFI-7/61 par projekta „Kompleksi energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes novada pašvaldības ēkās” īstenošanu 9.7. punkts paredz, ka „*Vides investīciju fondam ir tiesības ierosināt Līguma izbeigšanu pamatojoties uz Finansējuma saņēmēja (Ilūkstes novada pašvaldības) ierosinājumu*”; 19.1. punkts paredz, ka „*Līguma darbību pirms Līgumā noteikto saistību izpildes Puses var izbeigt savstarpēji vienojoties, Vienošanās noslēdzot rakstveidā*” 19.4. punkts paredz, ka „*par Atbalsta summas vai tās daļas atmaksu lemj Atbildīgā iestāde, ja Vides investīciju fonds un Atbildīgā iestāde ir piekritusi Līguma izbeigšanai*”; 12.1.6. punkts paredz, ka „*Finansējuma saņēmējam (Ilūkstes novada pašvaldībai) pieprasītās Atbalsta summas vai tās daļas atmaksa jāveic viena mēneša laikā no Atbildīgās iestādes (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas) pieprasījuma saņemšanas dienas*”.

9) Saskaņā ar 08.11.2007. likumu „Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” 10.panta (1<sup>1</sup>) daļas 2.punktu Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” uzrauga projektu īstenošanu un līgumu par projektu īstenošanu izpildi.

Pamatojoties uz 08.11.2007. likuma „Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” nosacījumiem un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī ņemot vērā finanšu komitejas 24.07.2012. atzinumu par nepieciešamību izbeigt projekta „Kompleksi energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes novada pašvaldības ēkās” īstenošanu, atklāti balsojot **ar 13 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:**

1. **Atteikties** no projekta „Kompleksi energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes novada pašvaldības ēkās” turpmākas īstenošanas.
2. **Lūgt SIA „Vides investīciju fondu” izbeigt** 2010.gada 27.decembra līgumu Nr.KPFI-7/61 par projekta „Kompleksi energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes novada pašvaldības ēkās” īstenošanu un **noslēgt rakstveida** Vienošanos par Līguma izbeigšanu.
3. Saņemto avansa summu LVL 349 725,00 **atmaksāt** līgumā Nr.KPFI-7/61 noteiktajā kārtībā.

Sēdes vadītājs

Stefans Rāzna