

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS

Ilūkstē

2014.gada 13.oktobrī

Nr. 14., 1.&
Lēmums Nr.468

Par grozījumiem 26.06.2014. lēmumā Nr.380 „Par ilgtermiņa aizņēmumu Ilūkstes novada sporta skolas stadiona rekonstrukcijai un Ilūkstes novada sporta un atpūtas centra būvniecībai Ilūkstē”

Ņemot vērā 26.06.2014. pieņemto lēmumu Nr.380 „Par ilgtermiņa aizņēmumu Ilūkstes novada sporta skolas stadiona rekonstrukcijai un Ilūkstes novada sporta un atpūtas centra būvniecībai Ilūkstē” Ilūkstes novadā sporta un izglītības funkciju nodrošināšanai ir nepieciešams rekonstruēt Ilūkstes novada sporta skolas stadionu un veikt Ilūkstes novada sporta skolas sporta centra būvniecību, dome konstatēja, ka:

- 1) 21.03.2007. bija pieņemts lēmums „Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par Ilūkstes novada sporta un atpūtas centra būvniecību Ilūkstē” un 26.04.2007. lēmums Nr. 181 „Par Ilūkstes novada sporta un atpūtas centra būvniecības ieceres apstiprināšanu”.
- 2) 2007.gadā no valsts budžeta programmas 03.00.00 „Mērķdotācija investīcijām pašvaldībām” bija piešķirti līdzekļi Ls 120 000,00 (EUR 170 744,61), kas tika izlietoti Ilūkstes novada sporta un atpūtas centra tehniskā projekta izstrādei un pievadceļa izbūvei.
- 3) 12.09.2007. pieņemts lēmums Nr.569 „Par piedalīšanos pašvaldību investīciju projektā 2008. un 2009.gadā „Ilūkstes novada sporta un atpūtas centra būvniecība” Ilūkstē ar mērķi stiprināt sporta bāzi bērniem, jauniešiem un rosināt iedzīvotāju interesi par sportisku un veselīgu dzīvesveidu.
- 4) 2008.gadā no valsts budžeta programmas 03.00.00 „Mērķdotācija investīcijām pašvaldībām” pieprasīto Ls 2 000 000,00 (EUR 2 845 743,62) vietā bija piešķirti Ls 180 000,00 (EUR 256 116,92) un pašvaldības līdzfinansējums bija Ls 45 000,00 (EUR 64 029,23), kas tika izlietoti Ilūkstes novada sporta un atpūtas centra ēkas pamatu izbūvei.
- 5) 2009.gadā bija iepļānots izbūvēt ēkas administratīvo bloku un sporta zāli, bet finansējums netika piešķirts.
- 6) Finanšu līdzekļu trūkuma dēļ sporta un atpūtas centra būvniecība tika „iesaldēta”.
- 7) Pašvaldība novada izglītības iestādēs nevar nodrošināt peldēšanu, tās apmācību un iekļaut mācību programmās.
- 8) Lai sakārtotu un uzlabotu sporta infrastruktūru un nodrošinātu sporta aktivitātes bērniem un jauniešiem, veicinātu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, sākotnēji plānotā

Ilūkstes novada sporta un atpūtas centra būvniecība tiks optimizēta būvējot Ilūkstes novada sporta skolas sporta centru.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju (nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu), likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem”, ar 7 balsīm PAR, PRET – 1, ATTURAS – 1, **novada dome nolēma:**

1. Veikt grozījumus 26.06.2014. lēmumā Nr.380 „Par ilgtermiņa aizņēmumu Ilūkstes novada sporta skolas stadiona rekonstrukcijai un Ilūkstes novada sporta un atpūtas centra būvniecībai Ilūkstē” un izteikt 1.punkta 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

„Ilūkstes novada sporta skolas sporta centra būvniecībai Ilūkstē, EUR 968 000,00 (deviņi simti sešdesmit astoņi tūkstoši *euro* 00 centi) uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem, no kuriem 2014.gadā nepieciešams EUR 568 000,00 (pieci simti sešdesmit astoņi tūkstoši *euro* 00 centi) un 2015.gadā EUR 400 000,00 (četri simti tūkstoši *euro* 00 centi). Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā nodod patapinājumā Ilūkstes novada sporta skolai”.

Sēdes vadītājs

Stefans Rāzna