

## LĒMUMS

### Ilūkstē

Nr. 517

2014.gada 30.oktobrī

(prot.Nr. 16., 46.&)

### Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ilūkstes novada kultūras centrā” gaitu

---

Noklausoties pašvaldības izpilddirektores Līgas Dudares ziņojumu par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ilūkstes novada kultūras centrā” gaitu, dome konstatēja, ka būvnieks SIA „LAGRON” plānotos būvdarbus ievērojami kavē un tas rada risku vai projektu varēs realizēt noteiktajā termiņā – līdz 2014.gada 31. decembrim.

Izvērtējot radušos situāciju, ar 8 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, **novada dome nolēma:**

1. Uzdot būvniekam SIA „LAGRON” :
  - 1.1. iesniegt paveikto būvdarbu apjomu uz 2014.gada 30. oktobri;
  - 1.2. iesniegt izvērstu būvdarbu grafiku par projekta realizāciju līdz 2014.gada 31. decembrim;
  - 1.3. iesniegt papildus darbu apjomu un tāmes ;
  - 1.4. apstiprināt būvnieka spēju projektu veikt termiņā - līdz 2014.gada 31.decembrim;
  - 1.5. minētos dokumentus iesniegt pašvaldībā līdz 2014.gada 4. novembrim.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Maigurs Krievāns